

Leseband Thüringen Pilotierung

27.03.
2025

- Auftaktveranstaltung der Pilotschulen zur Einführung des Lesebandes in Thüringen, ThILLM Bad Berka
- *Praxisauftrag: Ist-Stands-Analyse zur Leseförderung an der Schule*

29.04.
2025

- Fortbildungsbaustein 1: Entwicklung von Leseflüssigkeit, 14:00 Uhr - 17:00 Uhr Erfurt, für Kernteams der Schulen
- *Praxisauftrag: individuelle Bearbeitung der Blended-Learning-Einheiten zur Leseflüssigkeit im Kollegium*

27.05.
2025

- Fortbildungsbaustein 2: Diagnostik der Leseflüssigkeit, 14:00 Uhr - 16:00 Uhr, Online-Veranstaltung, für Kernteams der Schulen
- *Praxisauftrag: Durchführung des Diagnostikverfahrens an der Schule*

Sept.
2025

- Schulbesuch der Beraterinnen vor Ort nach Absprache
- Themen: aktueller Stand an der Schule, Schulentwicklungskonzept, Diagnostik und erste Schritte der Einführung des Lesebandes

09.09.
2025

- Fortbildungsbaustein 3: Einführung in die Lautleseverfahren, 14:00 Uhr - 17:00 Uhr Erfurt, TN: Kernteam der Schule
- *Praxisauftrag: individuelle Bearbeitung der Blended-Learning-Einheiten zur Förderung der Leseflüssigkeit im gesamten Kollegium*

Nov.
2025

- *Schaffen von Strukturen und Einführung des Lesebandes: Klasse 2: chorisches Lesen, Klasse 3: Lautlesetandems*
- Erfahrungsbericht und Austausch: 18.11.2025, 14:00 Uhr - 16:00 Uhr, Online-Veranstaltung für Kernteams der Schulen

20.01.
2026

- Fortbildungsbaustein 4 + Zwischenbilanzierung der Pilotierung: 14:00 Uhr - 17:00 Uhr, Erfurt, für Kernteams der Schulen
- *Praxisauftrag: Ausweitung des Verfahrens auf Klasse 1 und 4, erneute Diagnostik der Leseflüssigkeit*

23.04.
2026

- Austauschformat: Pilotschulen geben ihre Erfahrungen an die Transferschulen weiter, Präsenzveranstaltung, 14:00 – 17:00 Uhr, für 2 Vertreter aus dem Kernteam jeder Schule

Juni
2026

- Abschluss der Pilotierung: Präsenzveranstaltung für Kernteams der Schulen, Erfurt
- Erfahrungsaustausch der Schulen, Evaluation der Pilotierung, Implementierung des Verfahrens

