

23.10. 2025	<ul style="list-style-type: none">• Auftaktveranstaltung der Transferschulen zur Einführung des Lesebandes, Weimar• Praxisauftrag: Ist-Stands-Analyse zur Leseförderung an der Schule (Termin: 17.11.2025)
27.11. 2025	<ul style="list-style-type: none">• Fortbildungsbaustein 1: Entwicklung von Leseflüssigkeit, 14:00 Uhr - 17:00 Uhr, online, TN: Kernteam der Schule• Praxisauftrag: individuelle Bearbeitung der Blended-Learning-Einheiten zur Leseflüssigkeit, TN: Kernteams
15.01. 2026	<ul style="list-style-type: none">• Fortbildungsbaustein 2: Diagnostik der Leseflüssigkeit, 14:00 Uhr - 16:00 Uhr, online, TN: Kernteam der Schule• Praxisauftrag: Durchführung des Diagnostikverfahrens an der Schule (Termin: Januar - März 2026)
29.01. 2026	<ul style="list-style-type: none">• Sprechstunde, online, TN: Interessierte• Themen: aktueller Stand an der Schule, Schulentwicklungskonzept, Diagnostik, erste Schritte der Einführung des Lesebandes
12.03. 2026	<ul style="list-style-type: none">• Fortbildungsbaustein 3: Einführung in die Lautleseverfahren, 14:00 Uhr - 17:00 Uhr, Präsenz, TN: Kernteam der Schule
ab März 2026	<ul style="list-style-type: none">• Schaffen von Strukturen und Einführung des Lesebandes: Klasse 2 (chorisches Lesen), Klasse 3 (Lautlesetandems) (Termin: März/April 2026)
19.05. 2026	<ul style="list-style-type: none">• Erfahrungsbericht und Austausch, 14:00 Uhr - 17:00 Uhr, Präsenz, TN: Kernteam der Schule• Fortbildungsangebot zu Würfellesen, Vorlesetheater, Hörbuchlesen + Festlegung weiterer Schritte
ab August 2026	<ul style="list-style-type: none">• Umsetzung des Lesebandes + Erweiterung des Lesebandes auf Klasse 1 und 4• Wiederholung der Lernverlaufsdiagnostik
Sept. 2026	<ul style="list-style-type: none">• Abschluss der Transferphase: Bilanzierung und Evaluation

